

真庭市図書館基本計画策定 工程表

年 月	令和2年度(2020)									令和3年度(2021)			
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
図書館そだて会議			【1回目そだて会議】 中央(勝山)・蒜山 美甘・湯原・久世 落合・北房 開催目的：課題整理			【2回目そだて 会議】 中央(勝山) 蒜山 美甘 湯原 開催目的：経過 報告と意見交換	【2回目そだて会議】 久世 落合 北房						
策定委員会	委嘱		第1回委員会(9/27開催) 【検討事項】 ・新・基本計画策定に向け ての手順、スケジュール等 の提示、確認 ・従来構想・計画の振り返 り等 ・第1回そだて会議での意 見、提起された問題の整理		第2回委員会 【検討事項】 ・第1回そだて会議での 問題検証 ・各種統計数値等に基づ く分析の評価、検証		第3回委員会 【検討事項】 ・第2回そだて会議での 問題整理、検証 ・ここまでの検討過程の 確認、整理 ・真庭市図書館未来像の 検討		第4回委員会 【検討事項】 ・計画案の検討				
支援業務受託者 (アカデミック・リ ソース・ガイド株式 会社)	入札・契約 ・打合せ 【支援業務開始】												
事務局											パブリックコ メント実施 3月議会経過 報告	計画作成 最終調整	公表 6月議会報告
		委員会開催準備		委員会開催準備		委員会開催準備		委員会開催準備					