

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岡山県	真庭市	ひら田	ひら田(畑ヶ中、安末、長政)		①・②			③・④			
		上合地	上合地		→						
		北房	ひら田・上合地を除く旧北房町		①・②・③・④						
		鹿田	鹿田(上口、上町、下町、藤家、門前、平、湧ノ内)		①・②・③・④						
		土居中島	土居中島		①・②			③・④			
		大庭	大庭								
		赤野	赤野								
		五反金屋西口三崎	五反金屋西口三崎								
		後谷若代下	後谷若代								
		組	組		①・②			③・④			
		城北	城北(見原、真実、向見原、山久世、栗原、岡、正吉)		①・②・③・④						
		黒田	黒田		①・②			③・④			
		津黒	津黒								
		荒井	荒井								
大森	大森										
大蛇	大蛇										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。