

【真庭市教育委員会】

ネットワーク整備計画

(1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

インターネットへの接続は小学校・中学校専用の環境を利用しており、光回線4回線で接続されている。必要なネットワーク速度が確保できている学校は26校中、19校(73%)である。

(2) 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

①ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年7月までに課題のある学校及び集約拠点について課題の特定を完了させる。

②ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年8月から改善策の検討を開始し、対象校における改善策を実施する。また、集約拠点に関しては、令和7年9月までに改善策を実施する。

③ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

集約拠点については、インターネットと集約拠点間の帯域不足が課題と特定されており、現在の帯域を増強する必要があるため、令和7年9月までに光回線を現在の4回線から8回線に増設し、児童・生徒数の多い学校に対して回線を分散させることで必要なネットワーク速度の確保を行う。